Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Haziran 2017

BRS Sağlık Yatırım A.Ş.
İçin hazırlanmıştır

Bu doküman, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için ELC Grup Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş. tarafından İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)'nın tercümesidir. Bu dokümanın tercümesi, BRS Sağlık Yatırım A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.

1. İnşaat Öncesi Aşama ÇSEP

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
PR1: Çevresel ve Sosyal Etkilerin ve Konuların Değerlendirilmesi ve Yönetimi					
1	Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) • Sağlık, Güvenlik, Çevre (SGÇ) Politikasının ve İnsan Kaynakları (İK) Politikasının Tanımlanması (çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal boyutlar dahil olmak üzere) • Uluslararası iyi uygulama ve kılavuz ilkelere (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 gibi) uygun bir ÇSYS geliştirilmesi ve uygulanması • ÇSYS'nin uygulanması amacıyla organizasyonel bir yapı oluşturulması • Kalifiye bir Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisi / Ekip atanması • Aşağıdakiler dahil olacak şekilde inşaat aşaması için çalışma sahasına özel prosedürler / planlar hazırlanması ve yürürlüğe koyulması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı (katı, tıbbi ve zararlı atıklar dahil olmak üzere bütün atıkları içerecektir) o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o İnşaat Kampı Yönetim Planı o İnşaat Trafiği Yönetim Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Güvenlik Planı o Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı • Görevlendirilecek personele, çevresel ve sosyal konulara ve yukarıda belirtilen çalışma sahasına özel planların uygulanmasına ilişkin eğitim sağlanması	EBRD PR1/PR2 IFC PS1/PS2 EIB ESS1/ESS8 En İyi Uygulamalar IFC Genel ÇSG Kılavuzu	• Onaylanmış ve duyurulmuş bir SGÇ ve İK Politikası • Hazırlanmış ve uygulanan bir ÇSYS ile ilgili dokümantasyon (risk değerlendirmeleri, planlar, prosedürler, kontrol formları, vb.) • ÇSYS için oluşturulmuş bir organizayon yapısı ile tanımlanmış görevler • Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisinin/Ekibinin atanması • Çalışma sahasına özel yazılmış ve onaylanmış prosedürler/planlar • ÇSYS sistem kayıtları (denetçi kayıtları, ölçüm kayıtları, eğitim kayıtları, vb)	Finansal kapanıştan önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
2	İzinler	Ulusal Mevzuat	• Yazılı ve onaylanmış bir "Yasal ve	İnşaat izninin	BRS A.Ş.'nin

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	• "Yasal ve Diğer Gerekliliklerin Belirlenmesi ve Uyumluluk Prosedürü" hazırlanması ve uygulanması • İnşaattan önce alınması gereken yasal izinlerin / muvafakatların / onayların tespit edilmesi ve yasal izinleri / muvafakatları / onayları içeren bir "Yasal ve Diğer Gereklilikler Takip Listesi" hazırlanması • Tüm gerekli izinlerin/muvafakatların/onayların (inşaat izni dâhil) alınması		Diğer Gerekliliklerin Belirlenmesi ve Uyumluluk Prosedürü" • Kapsamlı bir bir "Yasal ve Diğer Gereklilikler Takip Listesi" • Izinlerin, resmi yazıların, ruhsatların, muvafakatların, belgelerin, vb. kayıtları	alınma tarihinden önce	Yüklenicisi
3	Proje sahasının kullanımı • Proje sahasının kullanımı için Sağlık Bakanlığı (SB) ile sözleşme yapılması	Ulusal Mevzuat	• Proje sahasının kullanımı için Sağlık Bakanlığı (SB) ile yapılan sözleşme	İnşaat izninin alınma tarihinden önce	Sağlık Bakanlığı ve BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
4	Deprem riski • Projenin Sismik olaylardan korunmaya yönelik olarak Türk mevzuatı ve standartlarına uygun tasarlanması • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe uyulması ve Proje sahasının bulunduğu 1. Derece Deprem Bölgesinde yer alan yapıların tasarımı için kullanılacak tanımlı parametrelerin dikkate alınması	Ulusal Mevzuat En İyi Uygulamalar	• Tasarım kayıtları	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
5	Altyükleniciler • Proje'nin İnsan Kaynakları Politikasına, ÇSYP'ye, ÇSEP'ye ve diğer projeye özel planlara uygunluk için gereken maddelerin sözleşmeye dahil edilmesi • Altyüklenici denetimleri dâhil edilecek şekilde bir Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı hazırlanması	EBRD PR1/PR2 IFC PS1/PS2 EIB ESS1/ESS8	• Alt Yüklenici Yönetim ve İzleme Planı • Altyüklenici kontrat örnekleri	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
PR 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları					
6	Yerel İstihdam ve Satın alma • Yerel istihdam ve satın alma politikalarının geliştirilmesi	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• İlgili politikaların kopyaları • Mal ve hizmet alımı kayıtları	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
7	İşgücü • İşçilerin inşaat alanındaki, kamptaki ve kamp dışındaki davranışlarını yönetilmesi amacıyla İşçi Davranış Kurallarının	EBRD PR2 IFC PS2	• İşçi Davranış Kuralları	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	geliştirilmesi	EIB ESS8			
8	İnsan Kaynakları (İK) • IFC PS2/ EBRD PR2'ye uygun bir İK Politikası geliştirilmesi ve bütün çalışanların bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması • İnsan Kaynakları Yönetimi Planının geliştirilmesi • Çalışma şartlarını, istihdam koşullarını ve Çevre Sağlık Güvenlik (ÇSG) sorumluluklarını belirleyen bir sözleşme hazırlanması • Bütün çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine dahil edilmesi)	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• İK Politikası • İK Yönetim Planı • İşçi Sözleşmeleri • SGK Kayıtları	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş. ve BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
9	İş Sağlığı ve Güvenliği • İnşaat sırasında her bir faaliyet için sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı geliştirilmesi, ardından uygun etki azaltma tedbirlerinin / kişisel korunma ekipmanlarının belirlenmesi • Çalışanlara iş güvenliği ve işe başlama eğitimi verilmesi (sahada göçmen işçi istihdam edilmişse, bu işçiler de dahil olacak şekilde) • Ulusal mevzuat tarafından gerekli kılındığı biçimde yeterli sayıda çalışana ilk yardım eğitimi verilmesi	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8 Ulusal Mevzuat	• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı • Eğitim Kayıtları	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
10	Çalışan şikayetleri • Çalışanların şikayette bulunmalarına imkân tanıyacak bir şikayet mekanizmasının geliştirilmesi	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• Belgelendirilmiş çalışan şikayet mekanizması	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
11	Çalışanların barınması • IFC PS2 ve EBRD PR2 hükümleri ile IFC ve EBRD tarafından çalışanların barınmasına yönelik olarak yayınlanmış olan kılavuz notlara (Çalışanların Barınması: Süreçler ve Standartlar) uygun olarak İnşaat Kampı Yönetim Planı kapsamında çalışanların barınma yerlerinin düzenlenmesi	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• İnşaat Kampı Yönetim Planı	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş.
PR 3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliği Önleme ve Azaltma					
12	Atık/ Atıksu	EBRD PR3 IFC PS3	• İlgili makamlarla resmi yazışmalar • Hafriyat toprağının bertarafı için izin	İnşaat aşamasından	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	• Belediyenin katı atık, inşaat atığı, atık su ve tıbbi atık elleçleme/arıtma kapasitesinin teyit edilmesi • Hafriyat toprağının bertarafına ilişkin gerekli iznin alınması	EIB ESS2 En İyi uygulamalar		önce	
PR 4: Sağlık ve Güvenlik					
13	Toplum Sağlığı ve Güvenliği • Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının geliştirilmesi • Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının geliştirilmesi • Mevcut İnşaat Trafiği Yönetim Planının sahaya özel koşulları kapsayacak şekilde geliştirilmesi o Yerel otoritelerle diyaloga girerek ve Doğanköy mahallesinde, özellikle okul yakınlarında karayolu emniyeti için fiziksel tedbirlerinin uygulanması o Karayolu emniyetine ilişkin farkındalığı yükseltmek için Doğanköy mahallesindeki okullu çocuklarla iletişim kurulması • Güvenlik Planının geliştirilmesi	EBRD PR4 IFC PS4 EIB ESS9	• Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı • Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı • İnşaat Trafiği Yönetim Planı • Güvenlik Planı	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
14	Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti • Sağlık kampüsünün, 26735 sayılı 19.12.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine tam olarak uygun biçimde tasarlanması • Yerel standartların yeterince detaylı ya da tamamlanmış olmaması durumunda uluslararası kabul görmüş can güvenliği ve yangın emniyeti standartlarının (NFPA standartları, IBC Kuralları ve EN standartları) uygulanması. Bu amaçla, yetersiz kalınan alanların tespit edilmesi için can güvenliği ve yangın emniyetine ilişkin olarak Türk mevzuatında tarama yapılması ve bunların uluslararası standartlara göre yapılan tasarıma dahil edilmesi. • EBRD gerekliliklerini karşılayan nitelikte bir Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti danışmanının görevlendirilmesi. • Başlıca yangın risklerinin, yürürlükteki kuralların ve yönetmeliklerin ve etki azaltıcı tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı hazırlanması	EBRD PR4 IFC PS4 EIB ESS9 NFPA	• Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı için üçüncü şahıs denetim raporu	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
PR 6: Biyoçeşitliliği Koruma ve Sürdürülebilir Canlı Doğal Kaynak Yönetimi					
15	Kredi Kuruluşlarının ve Kredi Kuruluşlarının Teknik Danışmanlarının incelemesi için ağaç envanteri hazırlanması	EBRD PR6 IFC PS6 EIB ESS3	• Ağaç Envanteri	İnşaat aşamasından önce	SB / BRS A.Ş.
PR 8: Kültürel Miras					
16	Tesadüfi Buluntular İnşaat faaliyetleri sırasında arkeolojik buluntulara rastlanması halinde uygulanmak üzere bir Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı hazırlanması	EBRD PR8 IFC PS8 EIB ESS5	• Arkeolojik Teadüfi Buluntu Yönetim Planı	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
PR 10: Proje hakkında Bilgilendirme ve Paydaş Katılım					
17	Proje'nin Açıklanması/ Paydaş Katılımı/ Halkın Şikayetleri • Paydaş Katılım Planı'nın uygulanması • Paydaş Katılım Planı'nın projenin inşaat aşamasına geçmesiyle birlikte güncellenmesi • Şikayetleri ele alacak olan sorumlu personelin iletişim bilgilerini içeren Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Mekanizmalarının duyurulması • Her türlü bilgi verme faaliyetlerinin kayıtlarının tutulması • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (ÇSED), Paydaş Katılım Planı ve ÇSYP açıklanacak ve proje süresi boyunca kamu erişimine açık tutulacaktır	EBRD PR10 IFC PS1 EIB ESS10	• Güncellenmiş ve duyurulmuş bir Paydaş Katılım Planı ve Şikayet mekanizması • Açıklama/Bilgilendirme faaliyetlerinin kayıtları • Belgelerin açıklandığına ve erişilebilir olduğuna dair kanıtlar (örneğin: Proje İnternet Sitesi)	İnşaat aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

2. İnşaat Aşaması ÇSEP

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
PR1: Çevresel ve Sosyal Etkilerin ve Konuların Değerlendirilmesi ve Yönetimi					
1	ÇSYS • ÇSYS, ÇSYP ve aşağıdaki planların uygulanması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o İnşaat Kampı Yönetim Planı o İnşaat Trafiği Yönetim Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Güvenlik Planı o Arkeolojik Teadüfi Buluntu Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı • Sistemin ve ilgili planların uygulanmasına ilişkin çalışmaların organizasyonu (denetime altyüklenicilerin yaptığı işler de dahil olacak şekilde)	EBRD PR1 IFC PS1 EIB ESS1 En İyi Uygulamalar	• ÇSYS, ÇSYP ve belirli planlara ilişkin gerekli dokümantasyon (örneğin: izinler, muvafakatlar, onaylar, resmi yazışmalar, izleme sonuçları, inşaat alanı denetim raporları ve benzeri) • Çalışanların eğitim raporları Denetim ve teftiş raporları	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
2	ÇSYS/ ÇSYP'ye Uygunluk • EBRD/ IFC için düzenli ilerleme raporu	EBRD PR1 IFC PS1 EIB ESS 1	• 6 aylık ilerleme raporları	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.
3	İzinler • İnşaat aşamasında gerekli olan bütün izinlerin/ muvafakatların/ onayların alınması. Kazanlar ve trijenerasyon tesisi için bir Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmalı ve gereken onay teknik hizmet binası ve trijenerasyon binası kurulmadan alınmalıdır. • Ulusal mevzuat uyarınca Devlet Su İşleri 'nden (DSİ) yeraltı suyu	EBRD PR1 IFC PS1 EIB ESS1 Ulusal Mevzuat	• İzinlerin, resmi yazıların, ruhsatların, ve benzer belgelerin kayıtları	(ÇED onayı için, kazanların ve trijenerasyon tesisinin kurulmasından önce)	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi ve SB

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	araştırma ve yeraltı suyu kullanma izni alınması				
4	İnşaat yöntemleri • Her bir inşaat faaliyeti için inşaat yöntemlerinin belgelendirilmesi • İnşaat aşamasında çevresel ve sosyal konuların takibi için inşaat yöntem beyanlarının sektörel iyi uygulamalarla uyum içinde geliştirilmesi	EBRD PR1 IFC PS1 EIB ESS1	• İnşaat yöntemleri • Yöntem beyanları	İnşaat aşaması süresince her bir inşaat faaliyetinden önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
5	İnşaat kalitesi • İnşaat aşamasında ilgili düzenlemelere uygun olarak depreme karşı koruma amaçlı uygulamaların yerine getirilmesi	Ulusal mevzuat	• İnşaat Denetim raporları	İnşaat aşamasından önce/inşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
PR 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları					
6	İnsan Kaynakları • İnsan Kaynakları Yönetim Planının uygulanması • İşe alınmaları sırasında çalışanlarla sözleşme yapılması • Tüm çalışanlar için, içinde iş sözleşmeleri, eğitim kayıtları, sağlık raporu, yakın akraba iletişim detayları ve benzeri bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması • Çalışanlar ile altyüklenici çalışanları için, içinde yaş, sosyal sigorta sicil numarası, kimlik numarası, cinsiyeti, etnik kökeni, milliyeti ve geldiği şehir gibi bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması • Mühendislik, Tedarik ve İnşaat yüklenicisi tarafından altyüklenici maaşlarının, yan hakların ve zamanında ödeme yapılıp yapılmadığının kontrolü	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• İşçi sözleşmeleri • Personel dosyaları • Çalışan veri tabanı • Dış gözlemcilerin incelemesi için kısa, 3er aylık raporlar	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
7	İş Sağlığı ve Güvenliği • IFC/ EBRD gereklilikleri ve ulusal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması • İşçilere gerekli eğitimlerin verilmesi • Bütün kaza ve olayların kayıt altına alınması • Projenin inşaat aşamasında geçerli olan sağlık ve güvenlik mevzuatına uyulması	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8 IFC ÇSG Kılavuzu Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu	• İş Sağlığı ve Güvenliği Planı • Denetim raporlarının, olağan denetimlerin, işçilere sağlanan eğitimlerin ve benzeri belgelerin kayıtları • Kaza ve olay kayıtları • Düzeltici önlemlerin kayıtları	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
		Ulusal mevzuat			
8	İşçi Şikayetleri • Şikayet Mekanizmasının işçilere duyurulması • Şikayet Mekanizmasının uygulanması • Şikayetlere zamanında müdahale edilmesi İhtiyaç olan hallerde gerekli düzeltici önlemlerin alınması	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• Şikayetlerin, şikayete ilişkin olarak yapılan müdahalenin ve düzeltici önlemlerin yer aldığı şikayet kayıtları	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
9	İşçilerin barınması • EBRD/ IFC tarafından gerekli görülen aralıklarla işçilerin barınma tesislerinde düzenli iç ve dış (üçüncü şahıs tarafından) denetim yapılması • İnşaat Kampı Yönetim Planının uygulanması Mevcut barınma tesislerinde pisuar sayısının 16'dan 24'e çıkarılması • Ranzaların birbirinden 1m mesafede olması ve odalarda işçi başına yeterli alan (en az 4m²) bulunması; bunun için odada kalan işçi sayısının 4'e indirilmesi.	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• Denetim raporları Ek pisuarların kurulması • Odalarda işçi sayısının dörde düşürülmesi	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
10	Altyükleniciler • Alt yüklenicilerin saygın ve meşru kuruluşlar olduklarını doğrulayıcı kontrolleri de içeren Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planının uygulanması • Altyüklenici listesinin hazırlanması • Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin çalışanlarını Proje İK politikası doğrultusunda yönetmelerinin ve şikayet mekanizmalarını benimsemelerinin zorunlu tutulması • Sözleşme maddeleri aracılığıyla altyüklenicilerin Proje'nin ÇSG politikalarına ve planlarına bağlı kalmalarının sağlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin kazaları, olayları ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerinin sağlanması	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• Altyüklenicilerle yapılan sözleşmeler • Altyüklenici listesi • Altyüklenicilerin faaliyetleri sırasında gerçekleşen kazaların, olayların ve güvenlik ihlallerinin kayıtları • Altyüklenici personel dosyaları • Altyüklenici personelinin ÇSG eğitim kayıtları • Çalışanların şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiklerine dair kanıtlar • Şikayet kayıtları	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
11	Malzemelerin tedariği • Malzemelerin Proje sahasına mümkün olduğunca yakın yerlerden tedarik edilmesi	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• Tedarik kaynaklarının kayıtları • Onaylı Tedarikçi Listesi • Tedarikçilerin lisansları/ sertifikaları/ yetkileri	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	• Bir tedarikçi listesinin hazırlanması • Malzemelerin lisanslı/ sertifikalı/ yetkili tedarikçilerden/ tesislerden temin edilmesi • Mümkün olduğu kadar geri dönüşümden elde edilmiş malzemelerin ya da "yeşil" ve düşük karbonlu olarak sertifikalandırılmış malzemelerin tercih edilmesi	En İyi Uygulamalar			
12	İşgücü Denetimi İnşaat sahasının işgücü standartlarına uygunluk açısından üçüncü şahıslar tarafından yıllık denetimi	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• Yıllık üçüncü şahıs denetim raporu	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
PR 3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliği Önleme ve Azaltma					
13	Toprak, Yüzey Suları ve Yeraltı Suları • Toprak, yüzey suları ve yeraltı sularının korunmasına yönelik inşaat alanı iyi uygulamalarının benimsenmesi (örneğin: depolama alanları, dökülme kontrolü, dökülmelere müdahale setleri, vb.) • Dökülmeye karşı müdahale araçlarının, üzerlerinde kullanımlarına yönelik özel talimatlar olacak şekilde, belirli bölgelerde bulundurulması ve çalışma alanındaki personele dökülmeye karşı müdahale araçlarının kullanımı hakkında eğitim verilmesi • Aşağıdaki planların uygulanması: o Tehlikeli MalzemeYönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Atık Yönetim Planı • İnşaat işçilerine eğitim verilmesi	EBRD PR3 IFC PS3 EIB ESS2 En İyi Uygulamalar Ulusal Mevzuat	• Periyodik inşaat alanı denetim kayıtları • İnşaat alanında dökülmelere müdahale setlerinin bulundurulması • İlgili planların uygulanmasının izlenme kayıtları • Denetim ve kontrol sonuçları, dökülme vakaları kayıtları, ölçüm sonuçları, kirli toprak bertaraf raporları, eğitim kayıtları ve benzeri belgeler	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
14	Tehlikeli Malzemeler • Tehlikeli Malzeme Yönetim Planının uygulanması o Tehlikeli malzemelerin envanterinin hazırlanması o Malzeme Güvenlik Veri Dosyalarının temin edilmesi ve ilgili bölgelerde hem Türkçe hem İngilizce dillerinde bulundurulması o İlgili personel için Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) temin edilmesi	EBRD PR3/PR4 IFC PS3/PS4 EIB ESS2/ESS9 En İyi Uygulamalar Ulusal Mevzuat	• Denetim kayıtları • Tehlikeli malzeme envanteri • Çalışma sahası denetimleri • Vaka kayıtları • Eğitim kayıtları	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	○ İlgili personele eğitim verilmesi ○ İş sahasında gerekli tedbirlerin alınması ○ Tehlikeli malzemelerin kendilerine ayrılmış olan yerlerde muhafaza edilmesi • Tehlikeli malzeme depolama/ kullanım alanları yakınlarında uygun yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması				
15	Atık Yönetimi • Aşağıdaki planların uygulanması: ○ Atık Yönetimi Planı ○ Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı ○ Tehlikeli Malzeme Planı • Atıkların Atık Yönetim Planına uygun olarak toplanması, ayrıştırılması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, geri dönüştürülmesi • Tehlikeli malzemelerin inşaat alanında uygun biçimde depolanmasını sağlamak amacıyla özel olarak ayrılmış bir bölgede atık depolama alanının tasarlanması ve inşa edilmesi • Yasal zorunluluklara bağlı olarak atıkların kategorilerine göre lisanslı tesislerde bertarafı • Uygun bertaraf uygulamalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması için atık geri dönüşüm/ bertaraf tesislerine periyodik denetimler yapılması • Atık üretimi, depolanması ve bertarafına ilişkin kayıtların tutulması • Atıkların lisanslı tesislerde bertaraf edilmesinin sağlanması • Çalışanlara atık yönetimi uygulamaları hakkında eğitim verilmesi • Tehlikeli malzemelerin ve atıkların depolanması için mecburi bir Sigorta uygulanması • Bakanlık tarafından sağlanmış format içinde bir atık yönetim planı hazırlanması ve onay için Bursa ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sunulmasıl.	EBRD PR3 IFC PS3 EIB ESS2 En İyi Uygulamalar Ulusal Mevzuat	• Bütün atıkların ayrı ayrı toplandığını, ayrıştırıldığını, etiketlendiğini ve kendilerine ayrılmış olan alanlarda depolandığını kontrol etmek amacıyla yapılan periyodik inşaat sahası denetimlerinin kayıtları • Her türlü atık için betaraf işlemi kayıtları • Hafriyat toprağının bertaraf kayıtları • Atık bertaraf sözleşmelerinin kontrolü • Nakliyecilerin ve bertaraf tesislerinin lisansları • Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) verilen beyan kayıtları • Personelin eğitim kayıtları • Sigorta sözleşmesi • Onaylanmış Atık Yönetim Planı	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
16	Atıksu	EBRD PR3	• İlgili makamdan alınmış olan Belediye	İnşaat	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	• Sahadaki atık suyun, belediye kanalizasyon sistemine bağlantı için alınan izinlere ve protokollere uygun olarak belediye alt yapısına boşaltılması	IFC PS3 EIB ESS2 Ulusal Mevzuat	kanalizasyon sistemi bağlantı sertifikası	aşamasında	
17	Hava Emisyonları (toz, egzoz emisyonları) • Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının uygulanması • İnşaat Trafiği Yönetim Planının uygulanması • İnşaatın ilk üç ayı boyunca PM_{10} için hava kalite kontrol ölçümlerinin aylık olarak yapılması; daha sonra, limit değerler aşılırsa ölçümlere aylık olarak devam edilmesi, aksi takdirde ölçümlerin üç ayda bir yapılması.	İnşaat alanı denetimlerinin kayıtları	• İnşaat alanı denetimlerinin kayıtları • Üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilecek hava kalitesi izleme kayıtları • Ekipman ve araç bakım kayıtları • İşçilerin ve sürücülerin eğitim kayıtları	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
18	Gürültü • Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planının uygulanması • İnşaat faaliyetlerinin akşam ve gece saatlerinde yürütülmesi için Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden izin alınması • En yakındaki hassas reseptörlerde (ÇSED raporunda Konum 1 ve Konum 2 şeklinde belirtilen noktalarda) 24 saat ölçüm yapılması. Gürültü bariyerlerine duyulan ihtiyacın tespiti için, gürültü ölçümlerinin inşaatın birinci fazının (0-12 ay) ilk 3 ayında aylık yapılması tavsiye edilir. Daha sonra, limit değerler aşılırsa, ölçümlere aylık olarak devam edilecek ve inşaatın tüm fazlarında limit değerlerin karşılanması için tedbirler alınacaktır. İlk 3 ay gürültü ölçüm değerlerinin sonuçları limit değerlerin altındaysa, inşaatın ikinci fazına (13-18 ay) dek ölçümlere üç ayda bir devam edilecektir. Bunu izleyen dönemde, gürültü bariyerlerine ihtiyacın belirlenmesi için, gürültü ölçümlerinin ikinci fazın ilk 2 ayında (13. ve 14. Aylar) aylık olarak yinelenmesi önerilmektedir. Alıcılardaki limit değerler aşılırsa, ölçümlere aylık olarak devam edilecek ve limit değerlerin karşılanması için tedbirler alınacaktır. 13. ve 14. aylarda gürültü ölçüm değerlerinin sonuçları limit değerlerin altındaysa, ölçümlere üç ayda bir devam edilecektir. Paydaşlardan önemli ölçüde şikayet gelmesi halinde, Faz 1 ve Faz 2 aşamalarında gürültü izleme faaliyetleri daha sık	EBRD PR3 IFC PS3 EIB ESS2 Ulusal Mevzuat	• İnşaat alanı denetimlerinin kayıtları • Üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilecek gürültü izleme kayıtları • Çalışanların eğitim kayıtları • Akşam ve gece saatlerinde gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleri için Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınacak izin	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	gerçekleştirilmelidir.				
PR 4: Sağlık ve Güvenlik					
19	Can güvenliği ve yangın emniyeti • Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Danışmanı olarak tasarımın incelemesini gerçekleştiren bir uzman kişi/kurum görevlendirilecektir. • Danışman can güvenliği ve yangın emniyeti ve hizmete alma testlerini Türk mevzuatına ve NFPA'ya uygun şekilde gerçekleştirecektir. Önemli sorunlar tespit edilirse danışman, düzeltici tavsiyelerde bulunacaktır. • Söz konusu uzman tarafından onaylanan tasarım sertifikasyonu EBRD'nin can güvenliği ve yangın emniyeti gerekliliklerine uygun ve EBRD tarafından kabul edilir nitliekte olacaktır. • Danışman can güvenliği ve yangın emniyeti sistemlerini, test etme ve hizmete alınma aşamalarında inceleyecek ve can güvenliği ve yangın emniyeti sistemlerinin kabul edilmiş tasarım ve master plana uygun hazırlanmış olduğunu teyit edecektir. Önemli sorunların tespit edilmesi hâlinde, danışman düzeltici önerilerde bulunacaktır. Danışman, aynı zamanda, uygun acil durum tahliye planının, eğitim planının, can güvenliği ve yangın emniyeti sistemlerinin uygulanmasını sağlayacaktır. Engelli erişimiyle ilgili tüm hükümler uluslararası standartlarla uyum içinde geliştirilecektir.	EBRD PR4 IFC PS4 EIB ESS9	• Ofislerin ve yataklı alanların yangın emniyetinin teyit edilmesi • Can Güvenliği ve Yangın Emniyet Planı için üçüncü şahıs denetimi • Test ve hizmete alma sonuçları • İnşaat aşamasından sonraki can güvenliği ve yangın emniyeti planı	İnşaat aşamasında İnşaat aşaması (hizmete alma sırasında)	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
20	Toplum Sağlığı ve Güvenliği • Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması • İnşaat Kamp Yönetim Planı'nın uygulanması • İnşaat Trafik Yönetim Planı'nın uygulanması • ÇSYP'de açıklandığı gibi hava ve gürültü ölçümlerinin yapılmöası • Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının (AHMP) uygulanması ve planın halka duyurulması • ADHMP'de değişiklikler olması halinde yerel makamlara ve halka güncel bilgi verilmesi • ADHMP'de değişiklikler olması halinde yerel makamlara ve halka	EBRD PR4 IFC PS4 EIB ESS9	• Denetimlerin ve düzenli teftişlerin kayıtları • Yeterli sayıda trafik işareti kullanılması • Eğitim kayıtları • Halka yapılan duyuruların ve güncellemelerin kanıtları • Tatbikatların kayıtları • Halkın katılımı toplantılarının kayıtları • Bakım faaliyetlerinin kayıtları	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	güncel bilgi verilmesi • İşletme sırasında ve yılda en az bir kez , Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu kapsamında, etkiler, riskler ve azaltıcı önlemler hakkında toplumla yapılan müzakerelerin dokümante edilmesi. • Proje faaliyetleri nedeniyle fiziksel hasar meydana gelmesi durumunda çevre yollarda bakım yapılması. • Yol güvenliği huususunda Doğanköy mahallesi okul öğrencilerinin farkındalığını arttırmak için iletişim • Yerel yetkililerle diyaloga girilerek Doğanköy mahallesinde, özellikle de okulun yakınlarında fiziksel yol emniyeti tedbirlerinin uygulanması • Yakınlardaki mahallelerden geçerken yol emniyeti ve hız limiti hususlarında altyüklenicilerin uyması gereken özel koşulların belirlenmesi		• Altyüklenicilerin belirlediği gereklilikler		
21	Güvenlik • Güvenlik Planının uygulanması • Geçmişte görevini kötüye kullanmamış, uygun nitelikte ve yeterli sayıda, eğitimli güvenlik personelinin işe alınması	EBRD PR4 IFC PS4 EIB ESS9 En İyi Uygulamalar Ulusal Mevzuat	• Denetim ve teftiş kayıtları • Güvenlik personelinin referans kayıtları • Güvenlik personelinin eğitim kayıtları •	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
PR 5: Arazi Alımı, Gönülsüz Yeniden Yerleşim ve Ekonomik Yer Değiştirme					
22	Geçim Koşullarının Eski Haline Getirilmesi • Proje sahasının hemen yanında bulunan parselin arazi sahibi ve kiracılarının geçim sağlama faaliyetlerinin Toplumla İletişim Sorumlusu tarafından izlenmesi. Arazi sahibinin veya kiracının geçim koşullarında herhangi bir değişim veya kayıp olması halinde, PR5, PS5 ve ESSS 6 çerçevesinde, geçim koşullarının eski haline getirilmesi için bir plan geliştirilecek ve uygun etki azaltıcı tedbirler uygulanacaktır. • İnşaat sırasında, otoyolun kuzeyinde bulunan tarım arazisinin sahipleri ve kiracıları için, tarlaya ulaşım yolunun Proje sahası içinde kalmış olması kaydıyla, söz konusu araziye kısıtlanmamış ve emniyetli erişim olanağı sağlanması.	EBRD PR 5 IFC PS 5 EIB ESS6	• Geçim sağlama faaliyetlerinin yılda iki kez izlenmesi • Toplumla İletişim Sorumlusu'nun irtibat detaylarının arazi sahiplerine ve kiracılara verilmesi • Şikayet kayıtlarının aylık izlenmesi Geçim Koşullarını Eski Haline Getirme Planı (uygulanabiliyorsa) • Etki azaltma tedbirlerinin hayata geçirilmesi (uygulanabiliyorsa)	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
23	Arazi Anlaşmazlığı • Projenin yapılacağı Bursa, Nilüfer, Doğankoy mahallesi 6763 / 4 parsele (daha önce parsel 21 olarak bilinmektedir) ve komşu parsele (6763 /3 nolu parsel) karşı açılmış ve henüz bir karara bağlanmamış davaların durumunun izlenmesi. Devam eden davaların sonucunda kamulaştırma yapılması gerekli görülürse, PR5, PS5 ve ESS6'nın tetiklenmesi gerekecektir. Kamulaştırma sonucunun Kredi Verenler'in gereklilikleri ile uyumlu olması beklendiği üzere (örneğin, arazinin ve daha önce proje amaçları doğrultusunda kesilen ağaçlar gibi arazideki diğer varlıkların tamamı için yapılan yenileme maliyetine dayalı tazminatlar), kamulaştırmayı takiben, gerekli düzeltici önlemler için tavsiyeleri de içerecek şekilde bir tamamlama raporu hazırlanacaktır.	EBRD PR 5 IFC PS 5 EIB ESS6 Ulusal Mevzuat	• Projenin yapılacağı Bursa, Nilüfer, Doğankoy mahallesi 6763 / 4 parsele (daha önce parsel 21 olarak bilinmektedir) ve komşu parsele (6763 /3 nolu parsel) karşı açılmış ve henüz bir karara bağlanmamış davalara ilişkin gelişmelere dair Kredi Verenler'in düzenli olarak bilgilendirilmesi. • Bursa, Nilüfer, Doğankoy mahallesi 6763 / 4 parsele açılan davanın kamulaştırma kararıyla sonuçlanması durumunda, karardan etkilenen mal sahiplerine arazinin yenileme maliyetine ilişkin ödemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığına dair kanıtları ve kamulaştırma uygulamasının Kredi Verenler'in standartlarını sağlaması adına alınması gereken önerileri içeren bir Yeniden Yerleşim Tamamlama Raporu'nun hazırlanması.	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi BRS A.Ş Sağlık Bakanlığı
PR 6: Biyoçeşitliliği Koruma ve Sürdürülebilir Canlı Doğal Kaynak Yönetimi					
24	Kredi Kuruluşları ve Kredi Kuruluşları'nın Teknik Danışmanlarına kesilen ağaçların yerine dikim yapıldığını kanıtlayan doküman sunulması	EBRD PR6 IFC PS6 EIB ESS3	• Kesilen ağaçların yerine dikim yapıldığını kanıtlayan doküman	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
PR 8: Kültürel Miras					
25	Tesadüfi Buluntular • Gerekirse Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı'nın uygulanması • Tesadüfi buluntulara rastlanması hâlinde ilgili yetkililerle (Müze Müdürlükleri) irtibat kurulması	EBRD PR8 IFC PS8 EIB ESS5	• Tesadüfi buluntu dokümantasyonunun kayıtları • Yetkililerle yapılan yazışmaların kopyaları	Gerekirse, inşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
PR 10: Proje hakkında Bilgilendirme ve Paydaş Katılımı					
26	Proje'nin Açıklanması/ Paydaş Katılımı/ Halkın Şikayetleri • Paydaş Katılım Planı'nın uygulanması • Proje'de önemli değişiklikler olması hâlinde Paydaş Katılım Planı'nın güncellenmesi • Şikayetleri ele alacak olan sorumlu personelin iletişim bilgilerini içeren Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Mekanizmalarının duyurulması • Şikayet Mekanizmasının uygulanması • Şikayetlere zamanında yanıt verilmesi • İhtiyaç duyulması hâlinde gerekli düzeltici eylemlerin gerçekleştirilmesi • Müzakere ve Proje'nin açıklanması süreçlerinin doküman kayıtları • Karayolu emniyetine ilişkin farkındalığı yükseltmek için Doğanköy mahallesindeki okullu çocuklarla iletişim kurulması • Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu çerçevesinde ÇSYP'nin uygulanması ve tanımlanmış etkiye maruz topluluklar üzerindeki her türlü yeni etkinin/riskin EBRD'ye raporlanması	EBRD PR10 IFC PS1 EIB ESS10	• Güncellenmiş bir Paydaş Katılım Planı • Şikayetlerin, şikayetlere verilen yanıtların ve düzeltici eylemlerin kayıtları • Belgelerin açıklandığına ve erişilebilir olduğuna dair kanıtlar (örneğin: Proje İnternet Sitesi) • Müzakere faaliyetlerinin kayıtları • Toplantı notları • Okul öğrencilerinin farkındalığını yükseltme faaliyetlerinin kayıtları • Yıllık Raporlar (Yıllık İzleme Raporları)	İnşaat aşamasında	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi

3. İşletme Aşaması ÇSEP

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
PR1: Çevresel ve Sosyal Etkilerin ve Konuların Değerlendirilmesi ve Yönetimi					
1	ÇSYS • ÇSYS Politikasının Tanımlanması (çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal boyutlar dahil olmak üzere) • Uluslararası iyi uygulamalara ve kılavuz ilkelere (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 gibi) uygun bir ÇSYS	EBRD PR1/PR2 IFC PS1/PS2 EIB ESS1/ESS8 En İyi Uygulamalar	• Onaylanmış ve duyurulmuş bir ÇSYS Politikası • Hazırlanmış ve uygulanmakta olan bir ÇSYS ile ilgili dokümantasyon (risk değerlendirmeleri, planlar, prosedürler, kontrol formları, vb.)	İşletme aşaması öncesinde	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde)

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	geliştirilmesi ve uygulanması • ÇSYS'nin geliştirilmesi sırasında Sağlık Bakanlığı ile gerekli müzakerelerin yapılması • ÇSYS'nin uygulanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde organizayonel bir yapı oluşturulması • Kalifiye bir Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisi / Ekibi atanması • Aşağıdakiler dahil olmak üzere işletme aşaması için çalışma sahasına özel prosedürler/planlar hazırlanması ve yürürlüğe koyulması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı (katı, tıbbi ve zararlı atıklar dahil olmak üzere bütün atıkları içerecektir) o Zararlı Atık Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o ESK Trafik Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Kan yoluyla bulaşan patojenler için Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyasyona Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyoaktif Madde Yönetim Planı o Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı o Güvenlik Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı • Görevlendirilecek personele çevresel ve sosyal konular ve yukarıda belirtilen çalışma sahasına özel planların uygulanması hakkında eğitim verilmesi		• ÇSYS için oluşturulmuş bir organizayon yapısı ve tanımlanmış görevler • Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisinin / Ekibinin atanması • Çalışma sahasına özel yazılmış ve onaylanmış prosedürler/planlar • ÇSYS sistem kayıtları (denetçi kayıtları, ölçüm kayıtları, eğitim kayıtları, vb)		
2	ÇSYS • ÇSYS, ÇSYP ve aşağıdaki planların uygulanması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetimi Planı o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı	EBRD PR1 IFC PS1 EIB ESS1 En İyi Uygulamalar	• ÇSYS, ÇSYP ve belirli planlara ilişkin gerekli dokümantasyon (örneğin: izinler, muvafakatlar, onaylar, resmi yazışmalar, izleme sonuçları, inşaat alanı denetim raporları ve benzeri) • Personelin/ Çalışanların/ alt	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde)

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o ESK Trafik Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Kan yoluyla bulaşan patojenler için Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyasyona Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyoaktif Madde Yönetim Planı o Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı o Güvenlik Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı		yüklenicilerin eğitim kayıtları		
3	Tıbbi Atık Yönetim Sistemi • IFC gereklilikleri doğrultusunda bir Tıbbi Atık Yönetim Sistemi kurulması • Tıbbi Atık Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi aşamasında Sağlık Bakanlığı ile gerekli müzakerelerin yapılması	Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu	• Tıbbi Atık Yönetim Sistemi dokümantasyonu	İşletme aşaması öncesinde	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde)
4	Tıbbi Atık Yönetim Sistemi • Tıbbi Atık Yönetim Sistemi'nin uygulanması	Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu	• Denetim ve teftişlerin kayıtları • Tıbbi atık yönetimi, depolama, taşıma ve bertaraf kayıtları	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde)
5	İzinler • İşletme aşaması öncesinde ve sırasında gerekli olan bütün zorunlu izinlerin/muvafakatların/onayların alınması	EBRD PR1 IFC PS1 EIB ESS1 Ulusal Mevzuat	• İzinlerin, resmi yazıların, lisansların, onayların, belgelerin ve benzeri dokümanların kayıtları • İzinlerin gereklilikleri doğrultusunda test ve denetimlerin kayıtları	İşletme aşamasından önce/İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde)
6	Hastanenin Hizmete Alınması • Gerekli hizmete alma testlerinin yapılması	EBRD PR1 IFC PS1 EIB ESS1 Ulusal Mevzuat	• İlgili hizmete alma testlerinin sonuçları	İşletme aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Yüklenicisi
7	Tesislerde her üç yılda bir üçüncü şahıs tarafından yapılacak	Sağlık Tesisleri için	• Denetim Raporu (EBRD'ye sunulacak)	Hastanenin	BRS A.Ş.'nin

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	çevresel ve sosyal denetim • EBRD/IFC tarafından onaylanan üçüncü şahıs bir çevresel ve sosyal uzman görevlendirilecektir. Hastane kompleksinin çalışmaya başlamasının ardından uzman, Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu ve EBRD PR uyarınca Proje için çevresel ve sosyal denetimler gerçekleştirecektir. Denetim raporunda ortaya çıkan eksiklerin giderilmesini sağlayacaktır.	IFC ÇSG Kılavuzu	• İyileştirici önlemlere ilişkin rapor	hizmete girmesini izleyen bir yıl içinde, ardından her üç yılda bir	Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde)
PR 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları					
8	İnsan Kaynakları • IFC PS2/ EBRD PR2'ye uygun olarak İK Politikası geliştirilmesi ve bütün çalışanların bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması • İnsan Kaynakları Yönetimi Planı geliştirilmesi • Çalışma şartlarını, istihdam koşullarını ve Çevre Sağlık Güvenlik (ÇSG) sorumluluklarını belirleyen bir sözleşme hazırlanması • Bütün çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine dahil edilmesi • BRS A.Ş'nin/ BRS A.Ş. Hizmet tedarikçilerinin çalışanları ve Sağlık Bakanlığı sorumluluğu altındaki sağlık hizmetleri çalışanları arasında iletişim ve koordinasyon sağlanması için prosedürler oluşturulması	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• İK Politikası • İK Yönetim Planı • Çalışan/ İşçi sözleşmeleri • SGK Kayıtları • İK Koordinasyon Prosedürleri	İşletme aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
9	İnsan Kaynakları • İnsan Kaynakları Yönetim Planının uygulanması • İşe alınmaları sırasında çalışanlarla/ işçilerle sözleşme yapılması • Tüm çalışanlar/ işçiler ve alt yükleniciler için, içinde iş sözleşmeleri, eğitim kayıtları, sağlık raporu, yakın akraba irtibat detayları ve benzeri bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması • Çalışanlar/ işçiler ve altyükleniciler ile altyüklenici çalışanları için, içinde yaş, sosyal sigorta sicil numarası, kimlik numarası, cinsiyeti, etnik kökeni, milliyeti ve geldiği şehir gibi bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• Çalışan/ İşçi sözleşmeleri • Personel dosyaları • Çalışanların/ işçilerin veri tabanı • Dış gözlemcilerin incelemesi için, kısa 3 aylık raporlar	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	• Altyüklenici maaşları, yan haklar ve zamanında ödeme gibi konularda İşletme ve Bakım yüklenicisi tarafından bordro kontrollerinin yapılması				
10	İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) • İşletme sırasında her bir faaliyet için sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı'nın geliştirilmesi, ardından uygun etki azaltma tedbirlerinin / kişisel koruyucu ekipmanın belirlenmesi • Çalışanlara güvenlik ve işe başlama eğitimi verilmesi • Ulusal mevzuat tarafından gerekli kılındığı biçimde yeterli sayıda çalışana ilk yardım eğitimi verilmesi	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8 IFC ÇSG Kılavuzu Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu Ulusal Mevzuat	• İş Sağlığı ve Güvenliği Planı • Eğitim kayıtları	İşletme aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
11	İş Sağlığı ve Güvenliği • IFC/ EBRD gereklilikleri ve ulusal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Planının uygulanması • Çalışanlara/ İşçilere gerekli eğitimlerin verilmesi • Bütün kaza ve olayların kayıt altına alınması • Projenin işletme aşamasında geçerli olan sağlık ve güvenlik mevzuatına uyulması	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8 IFC ÇSG Kılavuzu Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu Ulusal Mevzuat	• İş Sağlığı ve Güvenliği Planı • Denetim raporlarının, olağan denetimlerin, işçilere sağlanan eğitimlerin ve benzeri faaliyetlerin kayıtları • Kaza ve olay kayıtları • Düzeltici önlemlerin kayıtları	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
12	Çalışanların/ İşçilerin Şikayetleri • Çalışanlar/ işçiler için bir Şikayet Mekanizması geliştirilmesi	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• Belgelendirilmiş çalışan/ işçi şikayet mekanizması	İşletme aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
13	Çalışanların/ İşçilerin Şikayetleri • Şikayet Mekanizmasının çalışanlara/ işçilere duyurulması • Şikayet Mekanizmasının uygulanması • Şikayetlere zamanında müdahale edilmesi • İhtiyaç olan hallerde gerekli düzeltici önlemlerin alınması	EBRD PR2 IFC PS2 EIB ESS8	• Şikayetlerin, şikayete ilişkin olarak yapılan müdahalenin ve düzeltici önlemlerin yer aldığı şikayet kayıt dosyası	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
14	Altyükleniciler • Proje İnsan Kaynakları Politikasına, ÇSYP'ye, ÇSEP'ye ve diğer projeye özel planlara uygunluk için gereken maddelerin	EBRD PR1/PR2 IFC PS1/PS2 EIB ESS1/ESS8	• Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı • Altyüklenici sözleşme örnekleri	İşletme aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	sözleşmeye dahil edilmesi • Bir Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı hazırlanması				
15	Altyükleniciler • Alt yüklenicilerin saygın ve meşru kuruluşlar olduklarını doğrulayıcı kontrolleri de içeren Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planının uygulanması • SB tarafından onaylı alt yüklenici listesinin hazırlanması • Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin, çalışanlarını Proje İK politikası doğrultusunda yönetmelerinin ve şikayet mekanizmalarını benimsemelerinin zorunlu tutulması • Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin proje İSG politikalarına ve planlarına bağlı kalmalarının sağlanması • Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin kazaları, olayları ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerinin sağlanması	IFC PS2 EBRD PR2 EIB ESS8	• Altyüklenicilerle yapılan sözleşmeler • SB tarafından onaylı alt yüklenici listesi • Alt yüklenicilerin faaliyetleri sırasında meydana gelen kazaların, olayların ve güvenlik ihlallerinin kayıtları • Altyüklenici personel dosyaları • Çalışanların şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiklerine dair kanıtlar • Şikayet kayıtları	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
16	Malzemelerin Tedariği • Malzemelerin Proje sahasının mümkün olduğunca yakınından temin edilmesi • Bir tedarikçi listesinin hazırlanması • Malzemelerin lisanslı/ sertifikalı/ gereken izinlere sahip tedarikçilerden/ tesislerden temin edilmesi • Mümkün olduğu kadar geri dönüşümden elde edilmiş malzemelerin ya da "yeşil" ve düşük karbonlu olarak sertifikalandırılmış malzemelerin tercih edilmesi • Tedarik zincirindeki başlıca tedarikçilerin, tedarik zincirinde çalışanların yaşamlarını tedit eden durumları engelleyici ya da düzeltici adımlar atmasını sağlamak üzere İSG yönetim planı prosedürleri ve etki azaltma önlemlerinin entegrasyonu. İyileştirmenin mümkün olmadığı durumlarda Proje firması temel tedarik zincirini değiştirebilir ve böylece tedarikçilerin IFC PS2 ile uyumlu olması sağlanabilir.	EBRD PR1/PR2 IFC PS1/PS2 EIB ESS1/ESS8 En İyi Uygulamalar	• Tedarik kaynaklarının kayıtları • Tedarikçi Listesi • Tedarikçilerin lisansları/ sertifikaları/ izinleri • İlgili taraflara açıklanmış prosedürler ve etki azaltma tedbirleri dokümantasyonu ve yıllık izleme raporu kayıtları	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
PR 3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliği Önleme ve Azaltma					
17	Kirliliğin Önlenmesi	EBRD PR3	• Periyodik işletme alanı denetim kayıtları	İşletme	BRS A.Ş.'nin

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	• Tehlikeli malzeme depolama ekipmanları (yeraltı depolama tankları ve boruları gibi) için düzenli olarak sağlamlık testleri uygulanması • Toprak, yüzey suları ve yeraltı sularının korunmasına yönelik olarak işletme iyi uygulamalarının benimsenmesi (yeraltı depolama alanları, dökülmenin kontrol altına alınması, dökülmelere müdahale setleri, vb) • Dökülmeye karşı müdahale setlerinin, üzerlerinde kullanımlarına yönelik özel talimatlar olacak şekilde, belirli bölgelerde bulundurulması ve çalışma alanındaki personele dökülmeye karşı müdahale araçlarının kullanımı hakkında eğitim verilmesi • Aşağıdaki planların uygulanması: o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Atık Yönetim Planı • Çalışanlara/ işçilere/ alt yüklenicilere eğitim verilmesi • İşletme sırasında tehlikeli malzemelerin dökülmesinden kaynaklanan zararların azaltılmasını sağlamak amacıyla Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) geliştirilmesi	IFC PS3 EIB ESS2 En İyi Uygulamalar Ulusal Mevzuat	• Dökülmeye karşı müdahale araçlarının bulundurulması • İlgili planların uygulanmasına ilişkin izleme kayıtları • Denetim ve kontrol sonuçları, dökülme vakaları kayıtları, ölçüm sonuçları, kirlenmiş toprak bertaraf raporları, eğitim kayıtları ve benzeri • Yeraltı depolama tankları ve borularının düzenli sağlamlık testlerinin kayıtları	aşamasında	Hizmet Tedarikçisi
18	Tehlikeli Malzemeler • Tehlikeli Malzeme Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması o Tehlikeli Malzemelerin envanterinin hazırlanması o Malzeme Güvenlik Veri Dosyalarının temin edilmesi ve ilgili alanlarda hem Türkçe hem İngilizce kopyalarınıın bulundurulması o İlgili personel için Kişisel Koruyucu Ekipmanların (KKE) temin edilmesi o İlgili personele eğitim verilmesi o İş sahasında gerekli tedbirlerin alınması o Tehlikeli malzemelerin kendilerine ayrılmış olan yerlerde muhafaza edilmesi • Tehlikeli malzeme depolama/ kullanım alanlarına yakın yerlerde uygun yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması	EBRD PR3/PR4 IFC PS3/PS4 EIB ESS2/ESS9 En İyi Uygulamalar Ulusal Mevzuat	• Denetim kayıtları • Tehlikeli malzeme envanteri • Çalışma sahası denetimleri • Vaka kayıtları • Eğitim kayıtları	İşletme aşamasından önce/İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
19	Atık Yönetimi • Atık Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması • Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Sağlık Tesisleri için IFC Kılavuz İlkelerinde belirtilen atık yönetimi uygulamalarına uygun olarak düzenlenmesi ve uygulanması • Her türlü atığın yasal gerekliliklere uygun olarak yönetilmesi (toplanması, nakliye, bertaraf, vb) • Atık üretimi, depolama ve üçüncü şahıs atık yönetimi tesislerine taşımaya ilişkin kayıtların tutulması • Radyoaktif atık üretimine ilişkin TAEK'in bilgilendirilmesi ve her türlü işlemden önce radyoaktif atık yönetimi seçeneklerinin TAEK ile birlikte belirlenmesi • İlgili çalışanların eğitilmesi	EBRD PR3 IFC PS3 EIB ESS2 Ulusal Mevzuat	• Atık Yönetim Planının uygulanmasına ilişkin denetim kayıtları • Atıkların bertarafına ilişkin olarak yerel makamlardan alınan izinler/ onaylar • Nakliyecilerin ve bertaraaf tesislerinin lisansları • Atık taşımacılığı ve bertaraf kayıtları (örneğin: Ulusal Atık Nakliye Formu) • Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) yapılan beyanların kayıtları • Çalışma sahası şartlarının/ uygulamalarının uygun atık yönetimi hususunda yeterli olduğundan emin olmak amacıyla yapılan periyodik saha teftişleri • Personelin eğitim kayıtları	İşletme aşamasından önce/İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
20	Atıksu • İşletmenin evsel atık sularının belediye kanalizasyon sistemine bağlantısı için alınan izinlere uygun olarak belediye alt yapısına boşaltılması • Belediyenin atıksu arıtma tesisinin tehlikeli atıksu arıtabilecek kapasitede olduğuna ilişkin kanıt sağlanması ve radyoaktif madde içeren atıksuyun boşaltımı için onay alınması • Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin belirlediği izleme sıklığı ve limit değerler doğrultusunda çıkış suyu analizi yapılması • Atıksu akışına karışmasının engellenmesi amacıyla genotoksik ilaçlarla tedavi edilen hastaların idrarlarının, dışkılarının ve kusmuklarının ayrı toplanması, • Radyoaktif maddelerle kirlenmiş atık suların kanalizasyon sistemine boşaltılmasına dair Radyoaktif Maddelerin Kullanımı Sonucunda Oluşan Atıklar Hakkındaki Yönetmelik (RG tarih/ no: 02.09.2004/25571) uyarınca, bu tür sıvı atıklar için gerekli tedbirlerin alınması	EBRD PR3 IFC PS3 EIB ESS2 Ulusal Mevzuat	• İlgili makamdan alınan belediye kanalizasyon sistemi bağlantı sertifikasının kontrol edilmesi • Boşaltım kriterlerine uygun olduğundan emin olmak amacıyla çıkış suyu analizlerinin kontrol edilmesi	İşletme aşamasından önce/İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	• Laboratuvarlarda kullanılan kimyasal maddelerin ve laboratuvar ekipmanlarından çıkan sıvıların kanalizasyon sistemine boşaltılmamasının sağlanması ve bu atıkların insan gücü gerektirmeyen özel bir toplama yöntemiyle varillere aktarılmasının sağlanması				
21	Radyoaktif Maddeler • Radyoaktif maddelerin ulusal kanunlara ve Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzuna uygun olarak yönetilmesi • Radyoaktif Madde Yönetim Planı geliştirilmesi ve uygulanması	EBRD PR1/PR3 IFC PS1/PS3 EIB ESS1/ESS2 Ulusal Mevzuat Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Standartları	• Radyoaktif Madde Yönetim Planı	İşletme aşamasından önce/İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
22	Hava Emisyonları • Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının uygulanması • ESK Trafik Yönetim Planının uygulanması • Trijenerasyon Sistem emisyonlarının ulusal mevzuat gereklerine ve IFC Genel ÇSG Kılavuzuna/AB Direktiflerine uygun olarak izlenmesi • Doğrudan ve dolaylı GHG (Sera Gazı) emisyonlarının yıllık olarak ölçülmesi	EBRD PR3/PR4 IFC PS3/PS4 EIB ESS2/ESS9 Ulusal Mevzuat	• Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının ve ESK Trafik Yönetim Planının uygulanmasına ilişkin denetim kayıtları • Hava kalitesi izleme sonuçları • Yıllık GHG (sera gazı) emisyon raporları	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
23	Çevre Kazaları/ Önlemler • Çevre kazaları ve alınan önlemler hakkında kayıt tutulması	Çevre kazalarının ve alınan önlemlerin kayıtları	• Çevre kazalarının ve alınan önlemlerin kayıtları	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
PR 4: Sağlık ve Güvenlik					
24	Toplum Sağlığı ve Güvenliği • Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının geliştirilmesi	EBRD PR4 IFC PS4	• Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı	İşletme aşamasından	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	• Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının geliştirilmesi • ESK Trafik Yönetim Planı geliştirilmesi • Güvenlik Politikası'nı ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi için bir güvenlik planlarını içeren bir Güvenlik Planı geliştirilmesi	EIB ESS9	• Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı • ESK Trafik Yönetim Planı • Güvenlik Planı • Güvenlik Politikası dâhil Güvenlik Planı	önce/İşletme aşamasında	
25	Toplum Sağlığı ve Güvenliği • Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması • ESK Trafik Yönetim Planının uygulanması • Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının (AHMP) uygulanması ve planın halka duyurulması • ADHMP'de değişiklikler olması halinde yerel makamlara ve halka güncel bilgi verilmesi • Acil durum tedbirlerine yönelik düzenli tatbikatlar/ alıştırmalar yapılması • Çalışanların/ işçilerin eğitilmesi • İşletme sırasında ve yılda en az bir kez , Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu kapsamında, etkiler, riskler ve azaltıcı önlemler hakkında toplumla yapılan müzakerelerin dokümante edilmesi. • Doğanköy Mahallesi 'ndeki ilkokulun yetkilileriyle iletişim kurulması. Okul yetkililerine Proje hakkında, özellikle Proje dâhilinde Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi bulunduğu bilgisinin ve güvenlik düzenlemelerinin yapıldığının bilgisinin verilmesi.	EBRD PR4 IFC PS4 EIB ESS9	• Denetimlerin ve düzenli teftişlerin kayıtları • Eğitim kayıtları • Halka yapılan duyuruların ve güncellemelerin kanıtları • Tatbikatların kayıtları • Halkın katılımı toplantıların kayıtları	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
26	Güvenlik • Güvenlik Politikasını kapsayan Güvenlik Planının geliştirilmesi ve uygulanması • Geçmişte görevini kötüye kullanmamış, uygun nitelikte ve yeterli sayıda, eğitimli güvenlik personelinin işe alınması	EBRD PR4 IFC PS4 EIB ESS9	• Güvenlik Politikasını içeren Güvenlik Planı • Güvenlik personelinin referans kayıtları • Güvenlik personelinin eğitim	İşletme aşamasından önce/İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
27	Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti • ESK'nın Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik	EBRD PR4 IFC PS4	• Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı kayıtları	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	hükümleriyle tam uyumlu işletilmesi ve yerel mevzuattaki boşlukların uluslararası standartlar uygulanarak doldurulması dahil olacak şekilde Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Planı'nın uygulanması • Kaçış güzergahlarındaki kendiliğinden kapanan kapılar ile yangına karşı emniyet kapaklı havalandırma kanalları dahil olacak şekilde tüm yangın güvenliği sistemlerinin sürekli çalışır durumda olmasının sağlanması için bakımlarının yapılması	EIB ESS9			
28	Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü • Kanla bulaşan patojenler için bir Maruz Kalma Kontrol Planı geliştirilmesi ve uygulanması, çalışanların/ işçilerin/ ziyaretçilerin enfeksiyon kontrol politikaları hakkında bilgilendirilmesi • Bir Enfeksiyon Kontrol Komisyonu kurulması • Enfeksiyon vakaları ve yönetim hatasıyla gerçekleşen kazalar için merkezi bir kayıt sistemi oluşturulması	EBRD PR4/PR2 IFC PS4/PS2 EIB ESS8/ESS9	• Enfeksiyon kontrol planları ve politikalarının uygulanmasına ilişkin yapılan denetimlerin kayıtları • Aşılama kayıtları	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
PR 5: Arazi Alımı, Gönülsüz Yeniden Yerleşim ve Ekonomik Yer Değiştirme					
29	Potansiyel Hastane Kapatılması • Herhangi bir hastanenin/hastane bölümünün kapatılması hâlinde, BRS A.Ş., işe alım sürecinde bu hastanenin/hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmayan personeline eşit istihdam fırsatları sunacaktır (SB'nın kendi personeli için bir yeniden yerleştirme politikası mevcuttur).	EBRD PR5 IFC PS5 EIB ESS6	• Etkilenen hastanelerin SB'na bağlı bağlı olmayan personelinin (şayet bu tür personel işe alınmışsa) iş sözleşmeleri	İşletme aşamasından önce/İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
30	Geçim Koşullarının Eski Haline Getirilmesi • Proje sahasının hemen yanında bulunan parselin arazi sahibi ve kiracılarının geçim sağlama faaliyetlerinin Toplumla İletişim Sorumlusu tarafından izlenmesi. • İşletme sırasında, otoyolun kuzeyinde bulunan tarım arazisinin sahipleri ve kiracıları için, tarlaya ulaşım yolunun Proje sahası içinde kalmış olması ve SB tarafından izin verilmiş olması kaydıyla, söz konusu araziye kısıtlanmamış ve emniyetli erişim olanağı	EBRD PR 5 IFC PS 5 EIB ESS6	• Geçim sağlama faaliyetlerinin yıllık olarak izlenmesi • Toplumla İletişim Sorumlusu'nun irtibat detaylarının arazi sahiplerine ve kiracılara verilmesi • Şikayet kayıtlarının aylık izlenmesi	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	sağlanması.				
31	Arazi Anlaşmazlığı • Projenin yapılacağı Bursa, Nilüfer, Doğankoy mahallesi 6763 / 4 parsele (daha önce parsel 21 olarak bilinmektedir) ve komşu parsele (6763 /3 nolu parsel) karşı açılmış ve henüz bir karara bağlanmamış davaların durumunun izlenmesi. Devam eden davaların sonucunda kamulaştırma yapılması gerekli görülürse, PR5, PS5 ve ESS6'nın tetiklenmesi gerekecektir. Kamulaştırma sonucunun Kredi Verenler'in gereklilikleri ile uyumlu olması beklendiği üzere (örneğin, arazinin ve daha önce proje amaçları doğrultusunda kesilen ağaçlar gibi arazideki diğer varlıkların tamamı için yapılan yenileme maliyetine dayalı tazminatlar), kamulaştırmayı takiben, gerekli düzeltici önlemler için tavsiyeleri de içerecek şekilde bir tamamlama raporu hazırlanacaktır.	EBRD PR 5 IFC PS 5 EIB ESS6 Ulusal Mevzuat	• Projenin yapılacağı Bursa, Nilüfer, Doğankoy mahallesi 6763 / 4 parsele (daha önce parsel 21 olarak bilinmektedir) ve komşu parsele (6763 /3 nolu parsel) karşı açılmış ve henüz bir karara bağlanmamış davalara ilişkin gelişmelere dair Kredi Verenler'in düzenli olarak bilgilendirilmesi. • Bursa, Nilüfer, Doğankoy mahallesi 6763 / 4 parsele açılan davanın kamulaştırma kararıyla sonuçlanması durumunda, karardan etkilenen mal sahiplerine arazinin yenileme maliyetine ilişkin ödemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığına dair kanıtları ve kamulaştırma uygulamasının Kredi Verenler'in standartlarını sağlaması adına alınması gereken önerileri içeren bir Yeniden Yerleşim Tamamlama Raporu'nun hazırlanması.	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi BRS A.Ş Sağlık Bakanlığı
PR 10: Proje hakkında Bilgilendirme ve Paydaş Katılım					
32	Bilgilerin Açıklanması/ Paydaş Katılımı/ Halkın Şikayetleri • Proje işletme aşamasına geçtiğinde Paydaş Katılım Planının güncellenmesi • Şikayetleri ele alacak olan sorumlu personelin iletişim bilgilerini içeren Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Mekanizmalarının duyurulması	EBRD PR10 IFC PS1 EIB ESS10	• Güncellenmiş ve halka duyurulmuş Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Mekanizması	İşletme aşamasından önce	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi
33	Bilgilerin Açıklanması/ Paydaş Katılımı/ Halkın Şikayetleri • Şikayet Mekanizmasının uygulanması • Şikayetlerin zamanında ele alınması	EBRD PR10 IFC PS1 EIB ESS10	• Şikayetleri, şikayetlere müdahaleleri ve şikayet konusu durumları düzeltici önlemleri içeren Şikayet Kayıt Dosyası	İşletme aşamasında	BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi

No	Konu/Eylem	Yasal Çerçeve EBRD PR/IFC PS/EIB ESS	Teslim/Tamamlama Göstergesi	Zamanlama	Uygulama Sorumluluğu
	• Gerekli olması halinde düzeltici tedbirlerin alınması • Müzakere ve bilgileri açıklama kayıtlarının belgelenmesi • ÇSYP'in uygulanması ve etkilenen topluluklar için belirlenmiş her türlü yeni etki/ risk hakkında EBRD'ye, Çevresel ve Sosyal Performans Yıllık İzleme Raporu kapsamında, yıllık rapor verilmesi		• Müzakere faaliyet kayıtları • Toplantı tutanakları • Yıllık raporlar (Yıllık İzleme Raporu)		
34	Hastaların Şikayetleri • Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu altındaki sağlık hizmetleri için bir Hasta Şikayetleri Mekanizması geliştirilmesi • BRS A.Ş.'nin sorumluluğu altındaki hastane hizmetleri için bir Hasta Şikayetleri Mekanizması geliştirilmesi	EBRD PR10 IFC PS1 EIB ESS10	• Hasta Şikayetleri Mekanizması	İşletme aşamasında	Sağlık Bakanlığı BRS A.Ş.'nin Hizmet Tedarikçisi